
 

Titre du Projet : Projet de Stock de Sécurité Alimentaire 

Localités : Tchirozérine et Agadez 

I- Contexte et justification 

Depuis quelques années, nous assistons à des phénomènes climatiques aux grandes 
conséquences sur les différentes couches de la population : fortes pluviométries dans les 
zones productrices, inondations, insécurité, faibles précipitations, tensions extérieures, … 

La Région d’Agadez au Niger, fortement enclavée, n’échappe pas à cette situation si 
désastreuse qui oblige à la solidarité nationale, locale et familiale. Cependant, elle a 
besoin pour son approvisionnement des produits alimentaires provenant des zones 
productrices en interne et aussi en externe des produits industrialisés.  

Cependant pour des raisons exogènes et endogènes, les commerçants pratiquent des 
majorations très élevées sur les marchandises proposées contribuant ainsi à la flambée 
des prix sur les marchés locaux écartant ainsi les consommateurs démunis.  

II- Description du projet 

Habituellement, la période de soudure commence de juin à août avec les hausses des prix 
de denrées alimentaires. Malheureusement, depuis deux ans, la situation s’empire 
progressivement juste quelques jours après les récoltes. Les prix sont majorés 
quotidiennement et sont hors de la bourse des ménages très vulnérables. Chaque jour, les 
locaux de notre institution à Tchirozérine sont assaillis par cette couche sollicitant des 
aides alimentaires.  

Face à cette situation très préoccupante, nous préconisons de monter un projet de 
constitution d’un stock alimentaire à mettre en place avec l’aide des différents partenaires 
pour permettre à 100 ménages démunis de s’approvisionner à moindre coût durant les 
mois de juillet-août comprenant les produits suivants : 

- 25 sacs d’Arachide  
- 100 sacs d’Haricot 



- 100 bidons d’Huile de 5 litres 
- 100 sacs de Mil 
- 100 sacs de sorgho. 

Le projet se déroulera en deux phases :  

1- Constitution d’un stock de sécurité durant les périodes de récolte où les prix pratiqués 
sont les plus bas (novembre) ; 
2- Ouverture du magasin et mise en vente à un prix modéré en juillet-août au profit de 
cette couche. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus de ce projet sont : 
- Stock de sécurité alimentaire constitué 
- Mise en vente des produits alimentaires à des prix modérés 
- Ménages satisfaits 
- Besoin alimentaire des ménages assuré. 

Bénéficiaires 
Les ménages démunis. 

Calendrier  : Novembre 2022 à Septembre 2023 

Budget estimatif du Projet 

Arrêté le présent budget à la somme de : Huit millions cinq cent cinquante mille francs 
CFA (8 550 000 FCFA).

Désignation Unité Quantité Prix 
unitaire Montant

Arachide Sacs 25 60 000 1 500 000

Haricot Sacs 100 25 000 2 500 000

Huile Bidons de 5 litres 100 6 000 600 000

Mil Sacs 100 15 000 1 350 000

Sorgho Sacs 100 17 000 1 700 000

Transport et manutention FF 900 000 900 000

TOTAL 8 550 000


